

Projekt	Vorbereitung / Maßnahmen	2025												Bemerkung
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
digitaler Rechnungsworkflow	Festlegung zum geänderten Arbeitsprozess Anbindung an Behördenpostfach (BEPo) Schnittstelle zum d.3	Testsystem für alle MA verfügbar		Installation PDF- und OCR-Server	Abstimmung Organisation	Einrichtung Nutzerverwaltung					18.09.2025 und 19.09.2025	ab 22.09.2025 laufender Betrieb		Grund für die Verschiebung zur Einführung ist, die Anpassung der Prozesse an die zum 01.04.2025 in Kraft getretene Umstrukturierung
DMS d.3 von der d.velop AG	Aufgabenbezogener Aktenplan Erster Entwurf der Benutzergruppen Testung durch Key-User (Vertreter aus allen Amtsbereichen)		10.02.2025 Key-User Schulung	Verschiebung der Testphase wegen fehlender Funktionen	Strategie-workshop		Projektleitung von Seiten der d.velop AG vakant.	17.07.2025 Einrichten der offenen Funktionen und Office-Integration	Testphase frühestens ab 32. KW 2025				Teilprojektleitung für das 1. Teilprojekt "Einführen Aktenplan" muss von der d.velop AG neu benannt werden.	
digitaler Postausgang	Einrichtung der Nutzergruppen, Benutzerrechte und Postkörbe nach Sachbereichen Anpassung der Formulare in allen Fachverfahren Schulungen	Anpassung der Formulare im Finanzfachverfahren		Einrichtung Nutzerkonten Geschäftsbereich Finanzen		Einführung Druckpostbox Geschäftsbereich Finanzen	Anpassung der Formulare in weiteren Fachverfahren schrittweise Einführung in der gesamten Verwaltung			Einführung in den nachgeordneten Einrichtungen und Schulen		Trennung der Serienbriefe Benutzerrechte müssen für jeden Sachbereich und Einrichtung definiert werden.		
Raumverwaltung COMTEC RM	Umstellung auf Web-Anwendung Daten (Objektbeschreibung, Nutzungsmöglichkeiten, Ausstattung nach geltender Satzung) Schulung	technische Umsetzung			Schulung 02.04.2025	Testbetrieb (03.04.2025 - 31.08.2025) und Daten und Bilder der Einrichtungen im Web-Modul hinterlegen			Workshop mit Fachverfahrenshersteller		Testbetrieb für Gremiumssitzungen, Leseraum Bibo und Räume Jugendclub			
VOIS online für GESO von HSH GmbH	VOIS online ist eine Plattform im Sinne vom OZG Anbindung von Querschnittsmodulen (z. Gebührenkasse) und Fachmodulen für Ordnungsamtsaufgaben		Präsentation			Auftrag VOIS Plattform mit Modul OWI und FUND		früht-möglicher Installations-termin VOIS Plattform		früht-möglicher Installations-termin Modul OWI ALLGEMEIN	geplanter laufender Betrieb zur Umsetzung eAkte im Ordnungswidrigkeitenverfahren - Modul OWI ALLGEMEIN	Modul GESO 2026, Modul OWI (ALLGEMEIN - im 2. Halbjahr 2026 und VERKEHR im 4. Quartal 2025) und Fund Ende 2025 in der Entwicklung HUND		
ALVA X von der Ascherslebener Computer GmbH	Einführung der Fachanwendung zur Fallaktenführung Sondernutzung öffentliches Straßenland				Auftragserteilung 30.04.2025		Installation und Schulung	Daten und Formulare hinterlegen / einrichten	Anpassung Online-Anträge			Abstimmung mit ZV DIKOM - MACH AG und Ascherslebener Computer GmbH für die Online-Anträge		