

Projekt	Vorbereitung / Maßnahmen	2025												Bemerkung
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
digitaler Rechnungsworkflow	Festlegung zum geänderten Arbeitsprozess Anbindung an Behördenpostfach (BePo) Schnittstelle zum d.3	Testsystem für alle MA verfügbar		Installation PDF- und OCR-Server	Abstimmung Organisation	Einrichtung Nutzer-verwaltung				Einführung in 2026				
DMS d.3 von der d.velop AG	Aufgabenbezogener Aktenplan Erster Entwurf der Benutzergruppen Testung durch Key-User (Vertreter aus allen Amtsbereichen)		10.02.2025 Key-User Schulung	Verschiebung der Testphase wegen fehlender Funktionen	Strategie-workshop		Projektleitung von Seiten der d.velop AG vakant.	17.07.2025 Einrichten der offenen Funktionen und Office-Integration		Benennung Teilprojekt-leitung von der d.velop AG		Weiterführung des Projekts 2026		
digitaler Postausgang	Einrichtung der Nutzergruppen, Benutzerrechte und Postkörbe nach Sachbereichen Anpassung der Formulare in allen Fachverfahren Schulungen	Anpassung der Formulare im Finanzfachverfahren		Einrichtung Nutzer-konten Geschäfts-bereich Finanzen		Einführung Druckpost-box Geschäftsbereich Finanzen	Anpassung der Formulare in weiteren Fachverfahren schrittweise Einführung in der gesamten Verwaltung			Einführung im SB Steuern		Ab 2026 schrittweise Einführung in den nachgeordneten Einrichtungen und Schulen	Einführung der Versendung der Bescheide Straßenreinigung in 4. Quartal 2026 geplant	
Raumverwaltung COMTEC RM	Umstellung auf Web-Anwendung Daten (Objektbeschreibung, Nutzungsmöglichkeiten, Ausstattung nach geltender Satzung) Schulung	technische Umsetzung			Schulung 02.04.2025	Testbetrieb und Daten und Bilder zur Einrichtungen des Web-Moduls ab 2. Quartal 2025 bis voraussichtlich 1. Quartal 2026								
VOIS online für GESO von HSH GmbH	VOIS online ist eine Plattform im Sinne vom OZG Anbindung von Querschnittsmodulen (z. Gebührenkasse) und Fachmodulen für Ordnungsamtsaufgaben		Präsentation		Auftrag VOIS Plattform mit Modul OWI und FUND				Installation VOIS Plattform 29.07.2025	Installation Modul VOIS FUND 01.10.2025	Anlegen von Testfällen Modul VOIS FUND Aussage von HSH GmbH (16.10.2025) technische Vorbereitungen dauern voraussichtlich bis 2026 an.		geplant war die Einführung Modul GESO 2026, Modul OWI (ALLGEMEIN im 2. Halbjahr 2026 und VERKEHR im 4. Quartal 2025) und Fund Ende 2025 in der Entwicklung HUND	
ALVA X von der Ascherslebener Computer GmbH	Einführung der Fachanwendung zur Fallaktenführung Sondernutzung öffentliches Straßenland				Auftrags-erteilung 30.04.2025		Installation und Schulung	Daten und Formulare hinterlegen / einrichten	Anpassung Online-Anträge Einrichten der Zertifikate für den verschlüsselten Datentransfer				Abstimmung mit ZV DIKOM - MACH AG und Ascherslebener Computer GmbH für die Online-Anträge	