

Projekt	Vorbereitung / Maßnahmen	2026												Bemerkung
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
digitaler Rechnungsworkflow	Festlegung zum geänderten Arbeitsprozess Anbindung an Behördenpostfach (BePo) Schnittstelle zum d.3	Vorbereitung und Festlegung von einem Stichtag zur Einführung				Testbetrieb durch Key-User der Geschäftsbereiche								
DMS d.3 von der d.velop AG	Aufgabenbezogener Aktenplan Erster Entwurf der Benutzergruppen Testung durch Key-User (Vertreter aus allen Amtsbereichen)	Vorbereitung zur Weiterführung des Projekts												
digitaler Postausgang	Einrichtung der Nutzergruppen, Benutzerrechte und Postkörbe nach Sachbereichen Anpassung der Formulare in allen Fachverfahren Schulungen		Einrichtung zu den Fachanwendungen ALVA X und OWIGWAR.	Beginn der Nutzung für ALVA X und OWIGWAR	Schrittweise Einführung in den nachgeordneten Einrichtungen und Schulen						Versednung der Bescheide Straßenreinigung			
Raumverwaltung COMTEC RM	Umstellung auf Web-Anwendung Daten (Objektbeschreibung, Nutzungsmöglichkeiten, Ausstattung nach geltender Satzung) Schulung	Testbetrieb vorbereiten durch Daten und Bilder zur Einrichtung des Web-Moduls - Erstellung der Vorlagen												
VOIS online für GESO von HSH GmbH	VOIS online ist eine Plattform im Sinne vom OZG Anbindung von Querschnittsmodulen (z. Gebührenkasse) und Fachmodulen GESO, FUND, HUND und OWI Allgemein und VERKEHR	22.01.2026 Abstimmung mit HSH GmbH zur Umstellung auf VOIS GESO	Abschluss der Vorbereitungen für die Umstellung von GESO auf VOIS I GESO		Termin zur Umstellung auf VOIS I GESO 29.04.2026	Testbetrieb VOIS I FUND				Webservice für VOIS I MESO auf der VOIS-Plattform einbinden	Ministerium des Innern unf für Kommunales (MIK) hat mit dem Schreiben vom 29.12.2025 informiert, dass Bußgeldakten in Papierform bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2026 geführt werden können.			
ALVA X von der Ascherslebener Computer GmbH	Fallaktenführung für Sondernutzung öffentliches Straßenland erfolgt mit ALVA X	Fachanwendung ist eingeführt	Einrichten der Online-Lizenzen für Umsetzung OZG	Einrichtung der Nutzerverwaltung digitalen Postausgang.	Auftragserteilung Schnittstelle zum DMS d.3 von der d.velop AG	Einrichten der Schnittstelle DMS d.3 - ALVA X					Pilotprojekt mit ZV DIKOM für die Verknüpfung Fachverfahren / Serviceportal			