

Kommunale Wärmeplanung in der Gemeinde Zeuthen


15.01.2025

Projektzeitplan

SUMMARY	START D...	END D...	+
Vorbereitung	16/Dec/24	07/Mar/25	
• Auftragsdatenverarbeitung...	16/Dec/24	27/Dec/24	
• Datenbeschaffung	16/Dec/24	07/Mar/25	
• Akteursdefinition	30/Dec/24	07/Mar/25	
• Datenerfassung abgeschlos...	07/Mar/25	07/Mar/25	
Umsetzungsphase	17/Dec/24	30/Sep/25	
• Kick-Off	08/Jan/25	08/Jan/25	
• Bestandsanalyse	17/Dec/24	17/Feb/25	
• Potenzialanalyse	07/Feb/25	11/Apr/25	
• Austausch: Bestands- & Pot...	02/Apr/25	02/Apr/25	
• Potenzialanalyse abgeschlo...	11/Apr/25	11/Apr/25	
• Zielszenario	14/Apr/25	05/Jun/25	
• Transformationsplan & Maß...	06/Jun/25	14/Aug/25	
• Austausch: Zielszenario & M...	05/Aug/25	05/Aug/25	
• Wärmestrategie erstellt	14/Aug/25	14/Aug/25	
• Erstellung des Wärmeplans	15/Aug/25	18/Sep/25	
• Abschlussgespräch & Ergeb...	29/Sep/25	29/Sep/25	
• Projektende	30/Sep/25	30/Sep/25	
Kommunikationskonzept	17/Dec/24	30/Sep/25	
• Pressemeldung: Auftakt	17/Dec/24	17/Dec/24	
• Informationsabend	25/Mar/25	25/Mar/25	
• Präsentation Wärmeplan	30/Sep/25	30/Sep/25	



Daten für die Wärmeplanung



Digitaler Zwilling als Basis

