
Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald Stand : 31.10.2025

Buchungsbenennungen enthalten als Erläuterung "MFG" oder "MUFUG" ==> gemäß Eingrenzung / Produkt & Maßnahmen Zuordnung zur Erfstellung MuFuG verbucht 

HHJ 2016 HHJ 2017 HHJ 2021 HHJ 2022 HHJ 2023 HHJ 2024 HHJ 2025 Summe
Investmaßnahme  - DIREKT
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald - - 22.980,00 - 35.833,88 - 66.052,61 - 2.339.949,82 - 5.398.743,32 -

21101  0961000 - - - - - - 88.303,71 - -88.303,71 
21102  0961001 - - 22.980,00 - 35.833,88 - 66.052,61 - 2.333.461,16 - 5.258.690,42 - -7.717.018,07 
21102  0961002 - - - - - 6.488,66 - 51.749,19 - -58.237,85 
21102  0961003 - - - - - - - 0,00

des weiteren wurden Kosten auf andere Investmaßnahmen verbucht  (MUFUG im Buchungstext)

21101  11001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) - - - - - - 5.704,58 - 846,52 -6.551,10 
21101  18001 Ausstattung Grundschule am Wald - - - - - - 12.957,07 - 1.148,01 -14.105,08 
21102  17001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald - - - - - - 179,10 - -179,10 
21102  21001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald - - - - - - - 0,00
36501  11001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's / Hort - - - - - - 1.067,37 - 933,76 -2.001,13 

- - - - - - - 0,00
- -

des weiteren wurden Kosten auf laufende Kosten Im Jahr verbucht  (MUFUG im Buchungstext)

12601 5222000 - - 0,00

21101 5222000 - 9,54 - 38,16 -47,70 

21101 5431000 - 13.082,57 - -13.082,57 
21101 5431005 - 20.664,71 - -20.664,71 

21102 5211001 - 1.896,38 - 2.742,95 -4.639,33 
21102 5222000 - 41,31 - -41,31 
21102 5241005 - 1.074,34 - -1.074,34 
21102 5241006 - 724,70 - 327,28 -1.051,98 
21102 5241008 - 3.335,03 - 14.034,05 -17.369,08 
21102 5241009 - 243,62 - 64,20 -307,82 
21102 5431005 - 471,01 - -471,01 

36501 5271001 - 81,00 - -81,00 

-22.836,41 

-7.947.909,10 

-61.513,06 

-7.863.559,63 

M:\KLR\Kostenauswertungen\Schulen\GS amWald\MuFuG_Bau\MuFuG Kostenverfolgung.xlsx - Total


