
Neubau eines Multifunktionsgebäudes "Grundschule am Wald"
Gemeinde Zeuthen

Vorschlag für Projektablauf
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Phase 1: Vorbereitung, Markterkundung und Haushaltsplanung 2021 Phase 1, fünf Monate

Erarbeitung Aufgabenstellung (Amt BS) / funkt. Leistungsbeschreibung (Amt Bauen/OE)

Beschluss der funktionalen Leistungsbeschreibung (Sonder GVT am 08.10.2020)

Markterkundungsverfahren (IPM im Okt. 2020)

Beauftragung Rechtsberatung GÜ-Verfahren

Haushaltsplanung 2021 (Klausur im Okt.20, Beschluss im Nov. 20)

Phase 2: Auschreibung Generalübernehmer-Leistung Phase 2, vierzehn Monate

Vorbereitung Teilnahmewettbewerb

Veröffentlichung Teilnahmewettbewerb

Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb

Auswertung Teilnahmewettbewerb

Vorbereitung GÜ-Ausschreibung (Planung und Bauleistung KG 300 bis 500 und 700)

Angebotsfrist für die Bieter, die sich im Teilnahmewettbewerb qualifiziert haben

Submission, Auswertung Planung, Verhandlung Vertragsgestaltung Bindefrist etc. Beauftragung

 Vergabe an den Generalübernehmer

Phase 3: Planung und Vorbereitung Ausführung Phase 3, sechs Monate

Planungsbeginn auf Basis Lösungsvorschlag GÜ, Vorplanung / Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung

Einreichung Antrag auf Baugenehmigung, Nachforderungen / Bescheid

Erteilung Baugenehmigung

Ausführungsplanung durch GÜ, Bindung NAN, ggfs. vorgezogene Maßnahmen

Phase 4: Bauausführung incl. Freianlagen etc. durch GÜ Phase 4, achtzehn Monate

Bauausführung  Gebäude 12-18 Monate inkl. aller Abnahmen etc.

Ausführung Freianlagen, Verkehrsflächen etc. 

Übergabe Gebäude an die Gemeinde Zeuthen, geplante Inbetriebnahme 08/2023

2023 2024
1. Quart.2. Quart.3. Quart.4. Quart.1. Quart.

2021
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