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Zeitplan „Grundschule – freier Träger“

● Gespräche mit potentiellen 
Bauträgern, die Schulbau 
durchführen sollen

Aktivität

● Verhandlung 
Erbbaupachtvertrag (freier 
Träger/Gemeinde)

● Kuratoriumsbeschluss freier 
Träger

● Beschluss HH-Ausschuss 
freier Träger

● Umsetzungsentscheidung 
freier Träger

● Antrag beim MBJS durch 
freien Träger

April 
2021

Mai 
2021

Juni 
2021

Juli 
2021

Aug. 
2021

Sep. 
2021

Okt. 
2021

Nov. 
2021

Dez. 
2021

Jan. 
2022

Feb. 
2022

Nach dem aktuellen Vertragsentwurf und dem Gespräch mit dem freien Träger plant dieser spätestens zum Schuljahr 
2024/2025 mit dem Grundschulangebot zu starten; 

Arbeitspapier

= Handeln des freien Trägers erforderlich = Handeln der Gemeinde erforderlich


