

Amt für Ortsentwicklung

1. Zeuthener Winkel/ Süd - Erschließungsarbeiten haben begonnen

Für die Erschließung des Zeuthener Winkel / Süd haben die Bauarbeiten begonnen. Derzeit erfolgt Straßenbauliche Erschließung inklusive der Medienleitungen für Trink- und Abwasser. Geplant ist die Fertigstellung voraussichtlich Ende August 2011. Die Zufahrt zum Zeuthener Winkel wird dann künftig über die Otto – Nagel- Allee erfolgen.

2. Oberflächenbehandlung an unbefestigten Straßen

Das Vergabeverfahren zur beschränkten Ausschreibung für die „Oberflächenbehandlung an unbefestigten Straßen“ ist abgeschlossen. Begonnen werden die Arbeiten voraussichtlich in der letzten Juniwoche im Bereich Falkenhorst mit der Straße Am Hochwald. Weitere Schwerpunktstraßen sind die Waldpromenade und die Straße Am Pulverberg.

Fertiggestellt werden ebenso die in 2010 begonnenen Arbeiten im Lindenring und im Ebereschering / Am Elsenbusch.

3. Gehwegausbau Platanenallee / Bordregulierungsarbeiten in der Platanenallee und der Kastanienallee

Der Baubeginn zur Herstellung des Gehweges ist erfolgt. Zeitgleich wurde auch mit den Regulierungsarbeiten an den Bordanlagen begonnen. Für beide Leistungen ist die Fertigstellung in der letzten Augustwoche vereinbart.

4. Gehwegausbau Lindenallee - Lückenschließung

Das Vergabeverfahren zur beschränkten Ausschreibung ist abgeschlossen. Der Baubeginn des Gehwegausbau Lindenallee – Lückenschließung wird Mitte Juli sein. Zum Baubeginn werden die Anwohner rechtzeitig postalisch informiert.

5. Straßenausbau Forstweg/ Forstallee 1. BA

16. Juni 2011

BEKANNTMACHUNG ZUR BAUMASSNAHME

Straßenausbau Forstweg / Forstallee 2010 / 2011 (1. Bauabschnitt)

Die Baumaßnahme Straßenausbau Forstallee / Forstweg schreitet planmäßig voran. Die Fertigstellung ist zum Ende der Sommerferien / Schuljahresbeginn vorgesehen.

Abweichend von der bisherigen Planung soll der Bauabschnitt nicht an der Ebereschenallee enden, sondern bis an die Einmündung in die Miersdorfer Chaussee (L 402) erweitert werden. Dies wurde beschlossen, weil der geplante Neubau der Miersdorfer Chaussee voraussichtlich doch nicht so kurzfristig wie ursprünglich geplant realisiert werden wird.

Für die Erweiterung des Bauabschnittes wird der Forstweg daher über die Ebereschenallee hinaus bis zum Anschluss an die Miersdorfer Chaussee voll gesperrt.

Eine Querung des Forstweges für Fußgänger im Bereich der Einmündung Ebereschenallee wird sichergestellt.

Die Zu- und Abfahrt zum und vom Parkplatz an der Ebereschenallee Ecke Forstweg erfolgt ausschließlich über die Ebereschenallee. Diese ist nicht mehr Einbahnstraße, sondern wird bis zum Ende der Bauzeit zur Sackgasse, befahrbar nur von Norden von der Delmenhorster Straße.

Alle anderen bisherigen Regelungen und Beschränkungen zur Erreichbarkeit der Schule mit Bus, Rad und zu Fuß bleiben unverändert bestehen.

