

Einführung eAkte und digitalem Rechnungswesen mit Workflow

Aktion	Bemerkung	2023		2024				2025				2026	
		3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
Systemanalyse für ein Updateangebot	Ziel der Erledigung	Fertig											
	IT und d.velop AG												
Update d.velop documents	Ziel der Erledigung			Fertig									
	IT und d.velop AG												
Einrichtung eines Testsystems	Ziel der Erledigung			Fertig									
	IT und d.velop AG												
Schulungen	Ziel der Erledigung				Fertig								
	alle Mitarbeiter*innen												
Implimentierung Aktenplan in Livesystem	Ziel der Erledigung					Fertig							
	IT und d.velop AG												
Ergänzungen Schnittstellen u. eAktenlösung	Ziel der Erledigung					Fertig							
	Arbeitsgruppe "Digitalisierung"												
Einführung digitales Rechnungswesen mit Anordnungsworkflow	Ziel der Erledigung							Fertig					
	Arbeitsgruppe "Digitalisierung"												
Präsentation der d.velop Postbox	Ziel der Erledigung	Fertig											
	AL HA, IT, Stabsstelle Digitalisierung												
Erstellen Nutzungskonzept für DMS	Ziel der Erledigung		Fertig										
	Arbeitsgruppe "Digitalisierung"												
Erstellen Benutzerrechtekonzept für DMS	Ziel der Erledigung			Fertig									
	Arbeitsgruppe "Digitalisierung"												
Endgültige Festsetzung aufgabenbezogener Aktenplan	Ziel der Erledigung				Fertig								
	Lenkungsausschuss "Digitalisierung"												