

Übersicht Beschlussvorlagen 2020 - 2026

Beschluss vom	Beschluss-Nr.	Beschlussvorlage	Beschlussfassung		öffentlich nichtöffentlich	Sachstand	Zeitplan	Status	Einreicher	Zuständigkeit
			HA	GVT						
2020										
2021										
23.11.2021	BV-070/2021	Weiteres Vorgehen - Schillerstrasse		x	öffentlich	Aufgrund der geänderten Planungsgrundlagen (Einbindung des Großpflasters und des Denkmalschutzes) wurde die Planungsleistung neu vergeben; die überarbeitete Vorplanung wird dann der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. Bezüglich des Denkmalschutzes wurde der schützenswerte Bereich zwischen Seestr. und Wilhelm-Guthke-Str. eingegrenzt und bildet die Grundlage der weiteren Planung. Stand 10.12.2024: Ergebnis des Klageverfahrens und damit Fortgang zu Ausbau L401 muss abgewartet werden. Hierzu finden Gespräche mit dem LS und dem LBV statt. Info HA 17.07.25: Es liegen bereits zwei Planungsvarianten inkl. Kosten vor.	Planung der Sanierung im Jahr 2026 zur Umsetzung ab 2027	in Bearbeitung	SPD/ChW	IO
14.12.2021	BV-079/2021	Immobilienstrategie der Gemeinde Zeuthen		x	öffentlich	Entwurf ist erarbeitet; Beratungsfolge: Ausschuss für Finanzen, Umweltausschuss und OEA ist abgeschlossen, BV zum Quartal III wird vorgelegt Info HA 17.07.25: Der Entwurf der Immobilienstrategie wurde in den Ausschüssen diskutiert und wird am 22.07.2025 in der GVT vorgestellt. Die Fraktionen werden gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, ob die Liegenschaften künftig separat von der Wohnungsverwaltung betrachtet werden sollen. Nach der Sommerpause soll dann die Beschlussvorlage vorgelegt werden.	III. Quartal 2026	in Bearbeitung	DIE LINKE	BM
2023										
14.02.2023	BV-001/2023	Kitakonzert		x	öffentlich	Auftakttreffen mit den Fraktionen am 21.1.2025, Folgetreffen fand am 1.7.2025 statt. Folgetermine zu weiteren Themen werden stattfinden.	fortlaufend	in Bearbeitung	Verwaltung	BS
14.02.2023	BV-003/2023	Bahnhofsumfeld verbessern		x	öffentlich	Kontakt zu Eigentümern bzgl. Verbreiterung Passage für interkommunalen Radweg wurde aufgenommen, Treffen mit Bauhof im Mai vor Ort, um Verbesserungen (Bänke, Mülleimer usw.) zu besprechen. Erste Maßnahmen wurden umgesetzt. Weitere Gespräche mit der DB zur Folgemaßnahmen. Planung Planung interkommunalen Radweg wurde vorgestellt und beschlossen. Umsetzung je nach finanzieller Lage ggf. ab 2027.	Umsetzung weitere Maßnahmen in 2026 (Gehweg), Haushaltsplanung für interkommunalen Radweg für 2027	in Bearbeitung	Einreicher B'90	IO
29.08.2023	BV-057/2023	Fortschreibung des Integrierten Verkehrs-Entwicklungskonzeptes ZEWS (2010)		x	öffentlich	Der BM wird im II. Quartal die Nachbarkommunen und den Landrat ansprechen bzgl. der Bereitschaft der Überarbeitung. Das Ergebnis der Bemühungen wird der Gemeindevertretung mitgeteilt.	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	B'90	BM
2024										
25.06.2024	BV-143/2024	Beschluss zur Einleitung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 001 "Miersdorf-Süd		x	öffentlich	Entwurf wird von Planngsbüro erarbeitet, Frühzeitige Beteiligung im Dezember	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
15.10.2024	BV-170/2024	Ausschreibung Photovoltaikanlage im B-Plan Gebiet "Zeuthener Winkel"		x	nichtöffentlich	Abschluss Pachtvertrag unter Berücksichtigung Steigung des Verbraucherindex, Entwurf wird von der BBF-Gruppe erarbeitet	II Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
2025										
11.02.2025	BV-006/2025	Umsetzung Klimaschutzkonzept		x	öffentlich	im OEA am 11.02.25 durch die Verwaltung zurückgezogen, Sonder-GVT geplant	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
06.05.2025	BV-017/2025	Zukunft Miersdorfer Chaussee - Wirtschaft stärken, Zeuthen beleben		x	öffentlich	beschlossen GVT 06.05.25: Gründung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit dem Titel "Zukunft Ortszentrum Zeuthen – Wirtschaft stärken, Zeuthen beleben"	erstes Treffen fand am 13. Januar statt, Folgetreffen der AG sind geplant	in Bearbeitung	Die LINKE	BM
22.07.2025	BV-026/2025	Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 129/2024 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 115-3 "Zeuthener Winkel Mitte"; Neuaufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 115-3 "Zeuthener Winkel Mitte"		x	öffentlich	Beratung des Entwurfs im März 2026 im OEA	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	IO	
22.07.2025	BV-029/2025	Prüfauftrag zur möglichen Änderung der Beschluss-Nr.: BV-044/2023 Städtebaulicher, Erschließungs- und Grundstücksübertragungsvertrag		x	öffentlich	Abstimmung mit Vorhabenträgerin laufen, Varianten sollen in den Ausschüssen vorgestellt werden, Erste Diskussionen hierzu bereits im OEA	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	CDU und BfZ	BM
07.10.2025	BV-036/2025	Grundsatzbeschluss Bahnquerung		x	öffentlich	geändert beschlossen, Gespräche mit Landkreis, Bahn und Landesbetrieb Straßenwesen finden statt, Abstimmung mit Landrat für gemeinsamen	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	BM/BO	BM
07.10.2025	BV-037/2025	Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Billigung des Vorentwurfes und die frühzeitige öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplans der Innenentwicklung Nr. 137 "DESY Zeuthen"		x	öffentlich	frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt		in Bearbeitung	BM/BO	IO
25.11.2025	BV-051/2025	Ergebnis des Prüfauftrages zur möglichen Änderung der Beschluss-Nr.: BV-044/2023 Städtebaulicher, Erschließungs- und Grundstücksübertragungsvertrages		x	öffentlich	zurückverwiesen in den Ortsentwicklungsausschuss	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	IO	IO
25.11.2025 16.12.2025	BV-055/2025	Beschluss zur Teilumsetzung Immobilienstrategie		x	nichtöffentlich	beschlossen in GVT am 16.12.2025	Erledigung im Haushaltsjahr 2026	in Bearbeitung	FL	FI
17.02.2026	BV-063/2025	Umsetzung des notariell beurkundeten Kaufvertrages zum Grundstück Schulstr. 1a		x	öffentlich	einstimmig beschlossen, Eigentümer ist bereit den Gehweg zu errichten		in Bearbeitung	SPD/Grüne	BM/FI
17.02.2026	BV-064/2025	Beleuchtungssituation auf dem Siegertplatz		x	öffentlich	zurückverwiesen in den Umweltausschuss, dort nicht empfohlen		in Bearbeitung	BfZ	IO
2026										
17.02.2026	BV-002/2026	Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Friesenstraße und Schaffung von Parkverboten in der Straße		x	öffentlich	geändert beschlossen	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	BfZ und CDU	IO
17.02.2026	BV-003/2026	Verkehrsführung in der Elbestraße in Zeuthen		x	öffentlich	geändert beschlossen	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	IO	IO
17.02.2026	BV-011-2026	Erlas einer Veränderungssperre für den Bereich Siegertplatz		x	öffentlich	geändert beschlossen, beanstandet, muss in nächster GVT erneut auf die TO		in Bearbeitung	BfZ und CDU	BM