



Beschlussvorlage für den Hauptausschuss

Vorlage Nr.	BV-058/2017	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Frau König		25.08.2017
Einreicher	Bürgermeisterin, Amt für Ortsentwicklung		

Betreff:

Umsetzung der Planung Spielplatz Schulstraße

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	14.09.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Begründung:

Nach dem Beschluss der GVT, einen qualitativ hochwertigen Spielplatz zu schaffen, wurde im Januar 2017 die Entwurfsplanung im Ortsentwicklungsausschuss vorgestellt und gebilligt. Auf dieser Grundlage wurden Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnis erstellt. Im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung war festzustellen, dass die Angebote deutlich über der Kostenberechnung liegen: das günstigste Angebot bei 122,9 %. Im Ergebnis der Ausschreibung ergeben sich somit Mehrkosten für die Bauausführung in Höhe von insgesamt 70.000,00 €.

Der Preisvergleich der Einzelpreise des günstigsten Bieters mit Vergleichspreisen aus anderen öffentlichen Ausschreibungen des 2. Quartals dieses Jahres ergibt keinen Anlass, eine Unangemessenheit festzustellen. Die Preissteigerung ist auf das stark angezogene Preisniveau im Bausektor zurückzuführen. Preissteigerungen von über 20% lassen sich aufgrund der hohen Nachfrage bei allen Angebotsabfragen des 2. Quartals dieses Jahres beobachten. Es ist auch nicht anzunehmen, dass das Preisniveau innerhalb des nächsten Jahres wieder deutlich sinken wird.

Die für die Umsetzung einschließlich Mehrkosten erforderlichen Mittel können im Haushalt 2017 bereitgestellt werden durch nicht verbrauchte Mittel bei anderen Investitionsmaßnahmen (ÜPL). Ausschreibung und Vergabe wurden durch das RPA geprüft mit folgendem Ergebnis: "Das RPA stimmt einer Auftragserteilung an Bieter 1 ... zu unter der Voraussetzung, dass der Hauptausschuss der Umsetzung der Maßnahme auf Basis der Ausschreibung trotz der entstehenden Mehrkosten zustimmt."

Bei Zustimmung zur Umsetzung des Vorhabens wird unmittelbar der Auftrag erteilt, so dass die Arbeiten noch 2017 beginnen.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Gemeinde Zeuthen stimmt der Umsetzung der Maßnahme auf Basis der Ausschreibung trotz der entstehenden Mehrkosten in Höhe von 70.000 € zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze im HH-Plan 2017 wurden durch Übertragung nicht benötigter Mittel aus anderen Maßnahmen verstärkt, so dass die Finanzierung der Maßnahme unter Einbeziehung der ÜPL gesichert ist.

Anlage/n:

- Wertung Planungsbüro
- Vergabevorschlag A 60 vom 04.08.2017
- Stellungnahme des RPA zum Vergabevorschlag

Im Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur beraten und empfohlen am: 05.09.2017