



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-060/2023	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Frau Brüsehaber		15.08.2023
Einreicher	Bürgermeister, Hauptamt		

Betreff:

Information zur Umsetzung des Beschlusses Nr. BV-076/2020 - Digitalisierung der Verwaltung

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	14.09.2023	Hauptausschuss	Information

Der Projektauftrag zur Einführung der eAkte und des digitalen Rechnungswesens mit Workflow in der Gemeindeverwaltung Zeuthen ist vom Bürgermeister erteilt worden. Die als Anlage beigefügte Zeitschiene führt die Teilschritte auf und gibt den Fertigstellungstermin im jeweiligen Quartal an. Zeitliches Ziel ist es, dass die eAkte in der Gemeindeverwaltung Zeuthen zum Ende des Jahres 2024 und das digitale Rechnungswesen mit Workflow im 1. Quartal 2025 eingeführt ist.

Die notwendigen finanziellen Aufwendungen zur Umsetzung des Projektauftrags werden als Maßnahmen bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024, enthält folgende Aufwendungen, die für die Einführung der eAkte und dem digitalen Rechnungswesen mit Workflow zum derzeitigen Kenntnisstand erforderlich sind.

11101.5291001 – Zentrale Verwaltung / Aufwendungen für sonstige **Dienstleistungen von Dritten**
Rund 27.000 € für die Implementierung Aktenplan, Projektbegleitung, Schnittstellen zu Fachverfahren und Einrichtung eines Testsystems.

11101.5431005 – Zentrale Verwaltung / Geschäftsaufwendungen für den Erwerb **geringst-wertiger Wirtschaftsgüter**
Rund 13.000 € für Nutzerlizenzen und Upgrade.

11101.5261001 – Zentrale Verwaltung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – **Aus- und Fortbildung**
Rund 6.500 € für Einführungsworkshop, Schulung zur Schriftgutverwaltung und Administration.

Unter der Investitionsmaßnahme – **1110115001 / Technische Ausstattung DMS** werden die investiven Aufwendungen im Haushaltsplan ausgewiesen. Es stehen rund 39.000 €, als Haushaltsausgabereste, aus vorangegangenen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Anlage

Zeitschiene Projektplan