



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-090/2023	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Frau Reime		09.11.2023
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bildung und Soziales		

Betreff:

Stand Sanierung Sportplatz Schulstraße

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	05.12.2023	temporärer Fachausschuss "Schule"	Information

Begründung:

Die Ausschreibung zur Sanierung der Laufbahn des Sportplatzes ist erfolgt und der Auftrag wurde vergeben. Im Rahmen der Ausausführung sind auch Baumfällungen notwendig. Diese werden nach deren Auftragsvergabe ausgeführt. Die Fällungen erfolgen gemäß BV-004/2023. Ein Artenschutzgutachten wurde beauftragt.

Die Herstellung der geplanten Kunststoffoberfläche der Laufbahn kann nur bei entsprechender Witterung erfolgen. Das bedeutet, dass die Arbeiten erst im nächsten Jahr erfolgen werden. Eine Terminfestlegung erfolgt daher erst ab Januar 2024. Haushaltsmittel dafür sind aus dem HH-Jahr 2023 vorhanden. Sie sind zurzeit gedeckt.

Anlage/n

Keine