

Übersicht Beschlussvorlagen 2020 - 2025

Beschluss vom	Beschluss-Nr.	Beschlussvorlage	Beschlussfassung		öffentlich nichtöffentlich	Sachstand	Zeitplan	Status	Einreicher	Zuständigkeit
			HA	GVT						
2020										
26.05.2020	BV-027/2020	Interkommunale Tunnel-/Brückenquerungen der Bahntrasse		x	öffentlich	Schreiben an DB wurde versandt. Schriftliche Antwort steht noch aus. Fachamt wurde bisher nur informiert, dass bis 2028 aktuell keine Planungen für weitere niveaufreie Bahnquerungen geplant sind (außer BÜ Friedensstraße durch Landkreis & Bahn). Momentan wird mit dem Landkreis eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Im Jahr 2025 ist eine grundsätzliche Beschlussfassung der GVT zu einer niveaufreien Querung beabsichtigt, um dann auf die Planungsträger (Land und DB zuzugehen).	Grundsatzbeschluss GVT am 7.10.2025 gefasst, Schreiben an Verkehrsministerium in Vorbereitung	in Bearbeitung	B'90	BM/REGIO
2021										
23.11.2021	BV-070/2021	Weiteres Vorgehen - Schillerstrasse		x	öffentlich	Aufgrund der geänderten Planungsgrundlagen (Einbindung des Großpflasters und des Denkmalschutzes) wurde die Planungsleistung neu vergeben; die überarbeitete Vorplanung wird dann der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. Bezüglich des Denkmalschutzes wurde der schützenswerte Bereich zwischen Seestr. und Wilhelm-Guthke-Str. eingegrenzt und bildet die Grundlage der weiteren Planung. Stand 10.12.2024: Ergebnis des Klageverfahrens und damit Fortgang zu Ausbau L401 muss abgewartet werden. Hierzu finden Gespräche mit dem LS und dem LBV statt. Info HA 17.07.25: Es liegen bereits zwei Planungsvarianten inkl. Kosten vor.		blockiert	SPD/ChW	IO
23.11.2021	BV-073/2021	Entscheidung zum Einwohnerantrag zur Schillerstraße		x	öffentlich	siehe BV 070/2021		blockiert	Verwaltung	IO
14.12.2021	BV-079/2021	Immobilienstrategie der Gemeinde Zeuthen		x	öffentlich	Entwurf ist erarbeitet; Beratungsfolge: Ausschuss für Finanzen, Umweltausschuss und OEA ist abgeschlossen, BV zum Quartal III wird vorgelegt Info HA 17.07.25: Der Entwurf der Immobilienstrategie wurde in den Ausschüssen diskutiert und wird am 22.07.2025 in der GVT vorgestellt. Die Fraktionen werden gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, ob die Liegenschaften künftig separat von der Wohnungsverwaltung betrachtet werden sollen. Nach der Sommerpause soll dann die Beschlussvorlage vorgelegt werden.	IV. Quartal 2025	in Bearbeitung	DIE LINKE	BM
2023										
14.02.2023	BV-001/2023	Kitakonzept		x	öffentlich	Auftakttreffen mit den Fraktionen am 21.1.2025, Folgetreffen fand am 1.7.2025 statt. Folgetermine zu weiteren Themen werden stattfinden.	fortlaufend	in Bearbeitung	Verwaltung	BS
14.02.2023	BV-003/2023	Bahnhofsumfeld verbessern		x	öffentlich	Kontakt zu Eigentümern bzgl. Verbreiterung Passage für interkommunalen Radweg wurde aufgenommen, Treffen mit Bauhof im Mai vor Ort, um Verbesserungen (Bänke, Mülleimer usw.) zu besprechen. Erste Maßnahmen wurden umgesetzt. Weitere Gespräche mit der DB zur Folgemaßnahmen. Planung Planung interkommunaler Radweg wurde vorgestellt und beschlossen. Umsetzung je nach finanzieller Lage ggf. ab 2027.	Umsetzung weitere Maßnahmen in 2025, Haushaltsplanung für interkommunalen Radweg für 2027	in Bearbeitung	Einreicher B'90	IO
13.06.2023	BV-030/2023	Weitere PV-Anlage auf dem Dach der "Grundschule am Wald"		x	öffentlich	Gebäudemanagement definiert aktuell die Anforderungen und Bewertungsmatrix für weitere Anlagenstandorte, IV dazu im OEA im Quartal I	I. Quartal 2026	in Bearbeitung	B'90	IO / Fr. Braun
29.08.2023	BV-057/2023	Fortschreibung des Integrierten Verkehrs-Entwicklungskonzeptes ZEWS (2010)		x	öffentlich	Der BM wird im I. Quartal die Nachbarkommunen und den Landrat ansprechen bzgl. der Bereitschaft der Überarbeitung. Das Ergebnis der Bemühungen wird der Gemeindevertretung mitgeteilt.	I. Quartal 2026	in Bearbeitung	B'90	BM
2024										
25.06.2024	BV-143/2024	Beschluss zur Einleitung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 001 "Miersdorf-Süd		x	öffentlich	Entwurf wird von Planngsbüro erarbeitet, Frühzeitige Beteiligung im Dezember	II. Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
15.10.2024	BV-170/2024	Ausschreibung Photovoltaikanlage im B-Plan Gebiet "Zeuthener Winkel"		x	nichtöffentlich	Abschluss Pachtvertrag unter Berücksichtigung Steigung des Verbraucherindex, Entwurf wird von der BBF-Gruppe erarbeitet	I Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
2025										
11.02.2025	BV-006/2025	Umsetzung Klimaschutzkonzept		x	öffentlich	im OEA am 11.02.25 durch die Verwaltung zurückgezogen, Sonder-GVT geplant	I. Quartal 2026	in Bearbeitung	Verwaltung	IO
06.05.2025	BV-007/2025	Verkehrssituation in der Friesenstraße und Schaffung von Parkverboten in der Straße		x	öffentlich	geändert beschlossen GVT 06.05.25. Vor Orttermin fand statt. Im OEA im November sollen Varianten präsentiert und beraten werden. Ergebnis des Prüfauftrages wird vorgelegt	I. Quartal 2026	in Bearbeitung	CDU/BfZ	IO
06.05.2025	BV-017/2025	Zukunft Miersdorfer Chaussee - Wirtschaft stärken, Zeuthen beleben		x	öffentlich	beschlossen GVT 06.05.25: Gründung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit dem Titel "Zukunft Ortszentrum Zeuthen – Wirtschaft stärken, Zeuthen beleben"	erstes Treffen findet am 13. Januar statt	in Bearbeitung	Die LINKE	BM
22.07.2025	BV-026/2025	Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 129/2024 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 115-3 "Zeuthener Winkel Mitte"; Neuaufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 115-3 "Zeuthener Winkel Mitte"		x	öffentlich	siehe BV-129/2024		in Bearbeitung	IO	
22.07.2025	BV-029/2025	Prüfauftrag zur möglichen Änderung der Beschluss-Nr.: BV-044/2023 Städtebaulicher, Erschließungs- und Grundstücksübertagungsvertrag		x	öffentlich	Abstimmung mit Vorhabenträgerin laufen, Varianten sollen in den Ausschüssen vorgestellt werden, Erste Diskussionen hierzu bereits im OEA	vorr. I. Quartal 2026	in Bearbeitung	CDU und BfZ	BM
07.10.2025	BV-036/2025	Grundsatzbeschluss Bahnquerung		x	öffentlich	geändert beschlossen, Gespräche mit Landkreis, Bahn und Landesbetrieb Straßenwesen finden statt, Abstimmung mit Landrat für gemeinsamen		in Bearbeitung	BM/BO	
07.10.2025	BV-037/2025	Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Billigung des Vorentwurfes und die frühzeitige öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplans der Innenentwicklung Nr. 137 "DESY Zeuthen"		x	öffentlich	frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt		in Bearbeitung	BM/BO	

Übersicht Beschlussvorlagen 2020 - 2025

Beschluss vom	Beschluss-Nr.	Beschlussvorlage	Beschlussfassung		öffentlich nichtöffentlich	Sachstand	Zeitplan	Status	Einreicher	Zuständigkeit
			HA	GVT						
11.11.2025	BV-045/2025	Prüfung einer veränderten Verkehrsführung in der Elbestraße in Zeuthen		x	öffentlich	Varianten der Verkehrsführung an der Fünfarmkreuzung sollen im OEA präsentiert werden	I. Quartal 2026	in Bearbeitung	BfZ und CDU	
16.12.2025	BV-047/2025	Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2026		x	öffentlich			unbearbeitet	FL	
16.12.2025	BV-049/2025	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 142 "Dorfstraße 8-11" und 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Zeuthen im Parallelverfahren- Abwägungsbeschluss		x	öffentlich			unbearbeitet	IO	
16.12.2025	BV-050/2025	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 142 "Dorfstraße 8-11" und 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Zeuthen im Parallelverfahren- Satzungsbeschluss		x	öffentlich			unbearbeitet	IO	
25.11.2025	BV-051/2025	Ergebnis des Prüfauftrages zur möglichen Änderung der Beschluss-Nr.: BV-044/2023 Städtebaulicher, Erschließungs- und Grundstücksübertagungsvertrages		x	öffentlich	zurückverwiesen in den Ortsentwicklungsausschussausschuss	1. Quartal 2026	in Bearbeitung	IO	
25.11.2025 16.12.2025	BV-052/2025	Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 115-3 Zeuthener Winkel Mitte		x	nichtöffentlich	zurückgezogen, muss als öffentlicher Tagesordnungspunkt behandelt werden	GVT 16.12.25	in Bearbeitung	IO	
25.11.2025 16.12.2025	BV-053/2025	Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 140 Dahmeweg		x	nichtöffentlich	zurückgezogen, muss als öffentlicher Tagesordnungspunkt behandelt werden	GVT 16.12.25	in Bearbeitung	IO	
25.11.2025 16.12.2025	BV-055/2025	Beschluss zur Teilumsetzung Immobilienstrategie		x	nichtöffentlich	von der Verwaltung zurückgezogen und Beratung in FA und HA, dann erneut GVT	IV für FA 09.12.25 IV für HA 11.12.25 BV für GVT 16.12.25	in Bearbeitung	FL	
16.12.2025	BV-058/2025	Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023		x	öffentlich			unbearbeitet	FL	
16.12.2025	BV-059/2025	Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2023		x	öffentlich			unbearbeitet	FL	